

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке создания и функционирования Центра «Точка роста» в 2024-2025 учебном году**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Результат</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Проведение ремонтных работ под размещение Центра образования «Точка роста»	01.06.2024-20.08.2024	выполнено	Директор
1.1.	Проведение инвентаризации материально-технической базы школы для определения помещений под размещение Центра образования «Точка роста»	01.03.2024 - 28.03.2024	Проектно-сметная документация	Директор, руководитель Центра,
1.2.	Составление сметы по выполнению ремонтных работ для размещения Центра образования «Точка роста» и разработка дизайн - проекта	04.04.2024 – 31.05.2024	Заключение контрактов	Директор
1.3.	Закупка услуг на проведение ремонтных работ	01.06.2024 – 31.06.2024	Муниципальный контракт	Директор
1.4.	Составление графика (этапов) выполнения ремонтных работ	01.06.2024 – 31.06.2024	График выполнения работ	Директор
1.5.	Приемка ремонтных работ	14.08.2024	Акт приемки	Директор, завхоз
2.	Приемка и установка оборудования и мебели	до 23.08.2024	Акт приемки, постановка на бухгалтерский учет	Директор, завхоз

3.	Медиапланирование деятельности по созданию Центра образования «Точка роста»	до 25.06.2024	Медиаплан по информационному сопровождению Ссылка на сайтшколы	Директор, руководитель Центра
4.	Утверждение нормативной документации по деятельности Центра образования «Точка роста»	до 31.08.2024	Приказ о создании центраи назначении руководителя, положение о центре, учебныйплан, базовый перечень показателей и индикаторов, план работы Центра	Директор, завуч
5.	Повышение квалификации педагогических работников Центра образования «Точка роста»	16.05.2024 – 31.12.2024	Приказ о повышении квалификации и педагогическ ихработников Отчет о выполнении приказа	Завуч
6.	Открытие Центра образования «Точка роста»	02.09.2024	План проведения мероприятия Публикации в СМИ	Директор, завуч, руководитель Центра
7.	Мониторинг выполнения показателей Центра образования «Точка роста»	02.09.2024 – 31.12.2024	Отчет	Завуч, руководите ль Центра

Директор МБОУ «Переясловская ООШ № 9»



О.В.Хитрова